

- **U.I. da nr 9497 a nr 9501 – N.C.E.U. 9/781 da sub 15 a sub 19**

In attesa della definizione dei contratti di locazione, al fine di consentire le attività di pulizia, arredo stoviglie e biancheria, attivazione contratti, il sottoscritto tecnico ATC MANCA ing. Angelo, in data 29/08/2024 consegna al Consorzio Socio Assistenziale di Alba alla SANTORO dott.ssa Annalisa, le chiavi di nr 5 (cinque) alloggi al piano terra in via Garelli nr 3, dal sub 15 al sub 19.


Gli alloggi risultano arredati, imbiancati, con elettrodomestici collegati, come previsto dal progetto di riqualificazione finanziato con i fondi del PNRR.

Alba 29/08/2024

Note:

seguirà consegna chiavi cantine, escluso sub 19 che non ha cantina abbinata


PER ATC MANCA ing. Angelo



PER IL CONSORZIO SANTORO dott.ssa Annalisa

VISTO

IL RUP DUTTO arch. Gian Domenico



IL DIRETTORE del CONSORZIO SOC. ASS. BERTOLUZZO dott. Marco

VERBALE CONSEGNA CHIAVI
ALLOGGI IN ALBA
- VIA GARELLI nr 3 - P.T.

IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE LE ATTIVITA' DI PULIZIA, ARREDO STOVIGLIE E BIANCHERIA, ATTIVAZIONE CONTRATTI, IL SOTTOSCRITTO TECNICO A.T.C. MANCA ANGELO, IN DATA 29/08/2024 CONSEGNA AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI ALBA AL SIG/RA SANTORA

ANNALISA LE CHIAVI DI NR 5 (CINQUE) ALLOGGI AL PIANO TERRA IN VIA GARELLI NR 3 DAL SUB 15 AL SUB 19.

GLI ALLOGGI RISULTANO ARREDATI, IMBIANCATI, CON ELETTRODOMESTICI COLLEGATI, COME PREVISTO DAL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FINANZIATO CON I FONDI DEL PNRR.

ALBA, 29/08/24

NOTE:

SEGUIRA' CONSEGNA CHIAVI CANTINE ESCLUSI SUB 19 CHE NON HA CANTINA ASSINATA.

PER ATC MANCA ANGELO Angelo Manca
PER IL CONSORZIO Annalisa Santora

29/08/24