



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Determinazione n. 1034 del 16 dicembre 2025

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1., Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”. Finanziato dall’Unione Europea – Next generation Eu. CUP: D84H22000230006. Presa d’atto proroga del termine ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali al 30/06/2026.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu;

Vista la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede, tra l’altro, il seguente investimento

- Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non Autosufficienti Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;

Visto il D.D. n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono vengono approvati gli elenchi dei distretti sociali finanziabili, tra cui figura la proposta progettuale presentata da codesto Consorzio Socio Assistenziale relativa all’Investimento di cui sopra;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 22.09.2023 è stato approvato l’Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D. n. 50/2016 per la realizzazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e codesto Ente;
- ai sensi dell’art. 3 del suddetto Accordo il termine per la conclusione delle attività era fissato al 31 marzo 2026;

Considerato che:

- a seguito di una recente interlocuzione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Commissione Europea, è stato possibile ridefinire i termini per il completamento di milestone e target, in linea con le scadenze legali e la natura temporanea del dispositivo;

- con nota prot. n. 13326 del 18.11.2025 il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie ha comunicato che, in relazione agli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, il **termine ultimo** per lo svolgimento delle attività progettuali, e dunque per il raggiungimento del target inizialmente previsto al 31/03/2026, si intende **prorogato al 30/06/2026**;
- non sarà necessario chiedere una modifica del cronoprogramma;
- è necessario ora prendere atto della posticipazione del termine e darne formale comunicazione agli Operatori Economici.

Considerato che la proroga di cui in oggetto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;

Visto:

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e i suoi allegati approvati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15/24 del 16.12.2024 e s.m.i.;
- il P.E.G. 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 125/24 del 16.12.2024 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto che il termine ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali previste dal Sub – investimento 1.1.1 *“Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”* del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è prorogato dal 31/03/2026 al 30/06/2026 al fine di raggiungere il target, come da comunicazione ministeriale pervenuta in data 18.11.2025 (prot. n. 13326);
- di dare opportuna comunicazione ai partner economici coinvolti;
- di dare atto che la proroga non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il R.U.P. è il sottoscritto dott. Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio;
- di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Dott. Marco BERTOLUZZO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005